CRONOGRAMA

OBRA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL
PROPRIETÁRIO	Prefeitura de Modelo - SC

Projeto de reforma e ampliação de barracão industrial, localizado no Loteamento Industrial, município de Modelo - SC

FOLHA: 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	MEZANINO PRINCIPAL	12.309,60	100											12.309,60	100,00
2	MEZANINO SECUNDÁRIO	8.522,96	100											8.522,96	100,00
3	REVESTIMENTO CERÂMICO			7.330,70	100,00									7.330,70	100,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
														0,00	0,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		20.832,56	73,97	7.330,70	26,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.163,26	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		20.832,56	73,97	28.163,26	100,00	28.163,26	100,00	28.163,26	100,00	28.163,26	100,00	28.163,26	100,00		

DATA DO CRONOGRAMA: 28/08/2017	NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Matheus Knorst Santin CREA/SC 140.977-3	ASSINATURA: