CRONOGRAMA

OBRA	REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO ADMINSITRATIVO
PROPRIETÁRIO	Prefeitura de Modelo - SC

Projeto de reforma da cobertura da prefeitura do município de Modelo-SC — **FOLHA:** 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Remoção da cobertura existente, instalão da nova cobertura, calhas e algeroz.	29.582,92	100											29.582,92	100,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		29.582,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.582,92	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		29.582,92	100,00	29.582,92	100,00	29.582,92	100,00	29.582,92	100,00	29.582,92	100,00	29.582,92	100,00		

DATA DO CRONOGRAMA: 17/04/2018	NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Matheus Knorst Santin CREA/SC 140.977-3	ASSINATURA: