CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: ADAPTAÇÃO À ACESSIBILIDADE DA EDIFICAÇÃO DO FÓRUM E UNIDADE DE SAÚDE, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA

LOCAL: Rua Presidente Vargas nº 20 - Centro, Maravilha

MUNICÍPIO: MODELO / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)			
				MÊS 1		MÊS 2	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	DEMOLIÇÕES	R$ 202,01	0,33%	100,00	100,00		
2	FECHAMENTO / CAIXA ESTRUTURAL PARA O POÇO	R$ 3.306,00	5,43%	50,00	50,00	50,00	100,00
3	PORTA DE ACESSO PELA ESCADA	R$ 2.113,88	3,47%	100,00	100,00		
4	SISTEMA ELÉTRICO	R$ 583,34	0,96%			100,00	100,00
5	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	R$ 54.690,00	89,75%	50,00	50,00	50,00	100,00
6	LIMPEZA	R$ 40,80	0,07%			100,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	**R$ 60.936,03**	**100,00%**	51,39 %	48,61 %
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 31.313,89	R$ 29.622,14
TOTAL ACUMULADO (%)			**51,39 %**	**100,00 %**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**R$ 31.313,89**	**R$ 60.936,03**

Modelo (SC), novembro de 2018.

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier
Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1
AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)