CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ALVORADA

PROJETO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ALVORADA

LOCAL: RUA ALFREDO VOGEL

MUNICÍPIO: MODELO / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)							
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	PLACA DA OBRA	R$ 780,55	0,66%	100,00	100,00						
2	INTERVENÇÕES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO	R$ 69.448,44	58,56%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
3	ACESSO EXTERNO-RAMPA, ESCADA E PATAMARES	R$ 13.024,45	10,98%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 4.011,89	3,38%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
5	PROJETO ESTRUTURAL	R$ 30.729,24	25,91%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R$ 595,76	0,50%							100,00	100,00

TOTAL SIMPLES (%)	**R$ 118.590,33**	**100,00%**	25,37 %	24,71 %	24,71 %	25,21 %
TOTAL SIMPLES (R$)			R$ 30.084,06	R$ 29.303,51	R$ 29.303,51	R$ 29.899,27
TOTAL ACUMULADO (%)			**25,37 %**	**50,08 %**	**74,79 %**	**100,00 %**
TOTAL ACUMULADO (R$)			**R$ 30.084,06**	**R$ 59.387,56**	**R$ 88.691,07**	**R$ 118.590,33**

Modelo (SC), 19 de setembro de 2018.

_____

Clarice Vanete Tumelero Niedermaier

Engenheira Civil – CREA/SC 139652-1

AMERIOS (Associação dos Municípios do Entre Rios)