CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO:	MODELO - SC	DATA:	18/03/2019
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE MODELO - SC	ÁREA:	1362,15m²
ENDEREÇO:	RUA PRESIDENTE VARGAS, CENTRO - MODELO/SC	ART:	6912529-6
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE/FÓRUM PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA MOTORIZADA		**FOLHA:**	01

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	Demolições / Remoções	1.215,04	100,00%											1.215,04	1,00
2	Estrutura em concreto armado	6.984,35	100,00%											6.984,35	1,00
3	Acabamentos			6.845,50	100%									6.845,50	1,00
4	Instalações Elétricas			2.098,89	100%									2.098,89	1,00
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		8.199,39	47,83	8.944,39	52,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.143,78	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		8.199,39	47,83	17.143,78	100,00	17.143,78	100,00	17.143,78	100,00	17.143,78	100,00	17.143,78	100,00		

DATA DO CRONOGRAMA: 18/03/2019	NOME E CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Matheus Knorst Santin - CREA/SC 140.977-3	ASSINATURA: