CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Projeto Estrutural - Ampliação do jardim de Infância Cantinho Alegre
LOCAL: Perímetro Urbano do Município **Município**: MODELO / SC

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR (%)					
				MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO_SAPATAS	R$ 225,57	0,16%	100,00	100,00				
2	REATERRO APÓS EXECUÇÃO	R$ 184,76	0,13%	100,00	100,00				
3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	R$ 142.353,12	99,71%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00
TOTAL SIMPLES (%)		**R$ 142.763,45**	**100,00%**	33,19 %		32,91 %		33,90 %	
TOTAL SIMPLES (R$)				R$ 47.386,86		R$ 46.976,53		R$ 48.400,06	
TOTAL ACUMULADO (%)				**33,19 %**		**66,10 %**		**100,00 %**	
TOTAL ACUMULADO (R$)				**R$ 47.386,86**		**R$ 94.363,39**		**R$ 142.763,45**	

Maravilha(SC), 02 de DEZEMBRO de 2015

RAFAEL CASSOL BASSO
Eng. Civil - CREA/SC 112.213-2
Fiscalização - AMERIOS