



## MUNICÍPIO DE MODELO

**TERMO ADITIVO Nº. 001/2021**  
**CONTRATO Nº 61/2021, de 18/08/2021**  
Processo Licitatório nº. **1398/2021**  
Modalidade Tomada de Preços nº. **007/2021**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 061/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE MODELO E A EMPRESA MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/93 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.**

Termo Aditivo Contratual, que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE MODELO**, com sede na Rua do Comércio, nº 1.304, Centro, no Modelo/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº. 83.021.832/0001-11, neste ato representado pelo Senhor DIRCEU SILVEIRA, Prefeito Municipal, portador da Cédula de Identidade RG nº 171.658-1 expedida pelo SSP de SC e inscrito no CPF/MF sob o nº 538.309.899-20 doravante denominado **CONTRATANTE**, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e a Empresa **MS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, estabelecida na Avenida Independência, 99, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 10.823.533/0001-27, doravante denominada **CONTRATADA**, representada neste ato pelo seu Administrador, por procuração, Sr. Mario Batista da Cruz, representante legal, inscrito no CPF/MF sob o nº 942.210.819-53, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, em decorrência do Processo de Licitação Nº. 1398/2021 – Tomada de Preços nº 07/2021, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, ao Edital antes citado, à proposta e às seguintes cláusulas contratuais:

Considerando a medição realizada e parecer emitido pela Engenheira e Fiscal de Obras da AMERIOS, Sra. Leandra Fachini Boita, resta estipulado:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – ADIÇÃO E SUPRESSÃO DE MATERIAIS**

Fica aditivado o objeto do contrato, acrescentando-se o equivalente a 39,00m<sup>2</sup> (trinta e nove metros quadrados), que, multiplicado pelo valor obtido na licitação perfaz a quantia de R\$ 2.444,52 (dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Parágrafo Primeiro: Fica suprimido do objeto do contrato o valor de R\$ 789,47 (setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), relativo a inexecução da "Placa da Obra".

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL**

Considerando a adição e supressão, fica retificado o valor global do contrato para o total de **R\$ 51.215,05 (CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINCO CENTAVOS)**.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e Condições.

### **CLÁUSULA QUARTA - DO FORO**

Para as questões decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de MODELO-SC, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem de acordo, assinam o presente termo os representantes das partes contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo.

Modelo (SC), aos 09 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MUNICÍPIO DE MODELO**  
**Dirceu Silveira**

\_\_\_\_\_  
**AGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -**

Testemunhas:

Visto

\_\_\_\_\_  
Jeisson Igomar Kolln  
OAB/SC Nº 31.392  
Assessor Jurídico – Gab. Prefeito