

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
MUNICÍPIO:		MODELO - SC										DATA:		22/02/2022	
PROPRIETÁRIO:		MUNICÍPIO DE MODELO - SC										ÁREA:		525,00m²	
ENDEREÇO:		RUA PREFEITO EDWING E. BERGER, MORADA DO SOL – MODELO/SC										ART:		8166471-0	
EXECUÇÃO DE PISO BARRACÃO INDUSTRIAL COM ÁREA TOTAL DE 525,00M².													FOLHA: 01		
ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06			
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	PAVIMENTAÇÕES	81.375,00	100,00%											81.375,00	100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		81.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.375,00	100,00
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		81.375,00	100,00	81.375,00	100,00	81.375,00	100,00	81.375,00	100,00	81.375,00	100,00	81.375,00	100,00		
DATA DO CRONOGRAMA: 22/02/2022				NOME E REGISTRO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: Adriana Gisela Streck - CREA/SC 157.004-0								ASSINATURA:			