CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO GLOBAL
CONTRATO N°

PROPONENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |INVESTIMENTOS (RS) 347.832,44 REPASSE (RS) CONTRAPARTIDA (RS) FINANCEIRA FISICA
SERVICOS A EXECUTAR - EM %
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR SERVICOS PESO (%) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
1 Placa da Obra - Placa de identificagdo do Programa 832,95 0,24 100,00
2 Alvenaria 19.489,50 5,60 100,00
3 Revestimento da Obra 37.057,02 10,65 50,00 50,00
4 Contrapiso 56.939,96 16,37 50,00 50,00
5 Pintura 30.084,26 8,65 50,00 50,00
6 Esquadrias de Vidro Temperado 10mm 39,007,52 11,21 50,00 50,00
7 Esquadrias de Madeira 5.151,16 1,48 100,00
8 Guarda-corpo em granito 4.295,73 1,23 100,00
9 Barras de apoio sanitario PND 129,44 0,04} 100,00
10 Cobertura 93.109,64 26,77 33,33 33,33 33,33
11 Canteiro frontal 92,85 0,03 100,00
12 Passeio 421,12 0,12] 100,00
13 Instalagdes Hidro-sanitaria 3.869,69 1,11 50,00 50,00
14 Instalacéo Elétrica 40.150,00 11,54 50,00 50,00
14 Cabeamento, Equipamentos e Sistema de Servidor 16.000,00 4,60 100,00
15 Limpeza da Obra 1.201,60| 0,34} 100,00
TOTAL SIMPLES - % 100,00 5,84 19,82 19,82 10,15 18,84 25,53
TOTAL SIMPLES - R$ 347.832,44 20.322,45 69.008,34 69.008,34 35.329,17 65.579,33 88.575,50
TOTAL ACUMULADO - % 100,00 5,84 25,66 45,48 55,63 74,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
TOTAL ACUMULADO - R$ 347.832,44 20.322,45 89.330,79 158.339,13 193.668,30 259.247,63 347.832,44 347.832,44 347.832,44 347.832,44 347.832,44 347.832,44 347.832,44
Modelo/SC 11 de junho de 2012 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAL E DATA RESPONSAVEL TECNICO PROPONENTE




