
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GLOBAL
CONTRATO N°

PROPONENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INVESTIMENTOS (R$) 347.832,44 REPASSE (R$) CONTRAPARTIDA  (R$) FINANCEIRA FÍSICA

SERVIÇOS A EXECUTAR - EM %

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR SERVIÇOS PESO (%) MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

1 Placa da Obra - Placa de identificação do Programa 832,95 0,24 100,00

2 Alvenaria 19.489,50 5,60 100,00

3 Revestimento da Obra 37.057,02 10,65 50,00 50,00

4 Contrapiso 56.939,96 16,37 50,00 50,00

5 Pintura 30.084,26 8,65 50,00 50,00

6 Esquadrias de Vidro Temperado 10mm 39,007,52 11,21 50,00 50,00

7 Esquadrias de Madeira 5.151,16 1,48 100,00

8 Guarda-corpo em granito 4.295,73 1,23 100,00

9 Barras de apoio sanitário PND 129,44 0,04 100,00

10 Cobertura 93.109,64 26,77 33,33 33,33 33,33

11 Canteiro frontal 92,85 0,03 100,00

12 Passeio 421,12 0,12 100,00

13 Instalações Hidro-sanitária 3.869,69 1,11 50,00 50,00

14 Instalação Elétrica 40.150,00 11,54 50,00 50,00

14 Cabeamento, Equipamentos e Sistema de Servidor 16.000,00 4,60 100,00

15 Limpeza da Obra 1.201,60 0,34 100,00

TOTAL SIMPLES - % 100,00 5,84 19,82 19,82 10,15 18,84 25,53

TOTAL SIMPLES - R$ 347.832,44 20.322,45 69.008,34 69.008,34 35.329,17 65.579,33 88.575,50

TOTAL ACUMULADO - % 100,00 5,84 25,66 45,48 55,63 74,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL ACUMULADO - R$ 347.832,44 20.322,45 89.330,79 158.339,13 193.668,30 259.247,63 347.832,44 347.832,44 347.832,44 347.832,44 347.832,44 347.832,44 347.832,44
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